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1. [bookmark: _Toc277853602]
Календарный план-график работ по проекту

	Код работы/ процесса
	Название работы/ процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	ФИО ответственного исполнителя

	код
	тип
(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	1
	П
	Подготовка территории для размещения палаточного лагеря  «Патриоты России» 
	31
	19.05.2017
	19.06.2017
	-
	Панова О.Н.

	1.1
	П
	Приобретение пяти 8-и местных   палаток и их установка
	31
	19.05.2017
	19.06.2017
	Накладная
	Маркова И..А.

	1.2
	П
	Приобретение  40 спальных мешков
	31
	19.05.2017
	19.06.2017
	Накладная
	Маркова И..А.

	1.3
	Р
	Ремонт гимнастического городка
	26
	22.05.2017
	16.06.2017
	Справка 
	Маркова И..А.

	1.4
	П
	Оборудование полосы препятствий, места для проведения строевой и тактической подготовки
	26
	22.05.2017
	16.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	Маркова И..А.

	1.5
	П
	Оборудование территории для игры «Зарница»
	26
	22.05.2017
	16.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	Маркова И..А.

	1.6
	П
	Проведение аккарицидной обработки территории палаточного лагеря
	1
	15.06.2017
	15.06.2017
	накладная
	Маркова И..А.

	1.7
	П
	Оборудование туристической зоны
	31
	19.05.2017
	19.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	Маркова И..А.

	1.8.
	П
	Организация питания 
	7
	22.06.2017
	28.06.2017
	Отчет
	Мельник Л.М.

	1.9
	П
	Приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих  средств
	11
	01.06.2017
	19.06.2017
	Накладная
	Маркова И..А.

	1.10
	П
	Приобретение наградного материала, канцелярских товаров
	11
	01.06.2017
	19.06.2017
	Накладная
	Маркова И..А.

	2.
	П
	Организационные мероприятия 
	26
	01.06.2017
	22.06.2017
	-
	

	2.1
	Р
	Назначение руководящего состава, подбор персонала палаточного лагеря
	5
	22.06.2017
	26.06.2017
	Штатная ведомость
	Карагодина Е.В.

	2.2
	Р
	Утверждение распорядка дня
	7
	01.06.2017
	14.06.2017
	Распорядок дня
	Маркова И..А.

	2.3
	П
	Составление плана мероприятий работы палаточного лагеря
	7
	01.06.2017
	14.06.2017
	План мероприятий
	Маркова И..А.

	2.4.
	П
	формирование не менее 3 отделений
	3
	20.06.2017
	22.06.2017
	Информационная справка
	Мельник Л.М.

	3
	П
	Работа военно-спортивного палаточного лагеря «Патриоты России»
	7
	22.06.2017
	28.06.2017
	
	Мельник Л.М

	3.1.
	П
	Проведение  не менее 5 спортивных мероприятия, подвижных игр
	7
	23.06.2017
	27.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	Мельник Л.М

	3.2.
	П
	Проведение не менее 5 занятий по строевой подготовке, не менее 2 на полосе препятствий
	7
	23.06.2017
	27.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	     Мельник Л.М

	3.3.
	П
	Проведение не менее 6 занятий по туризму
	7
	22.06.2017
	27.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	Мельник Л.М

	3.4.
	П
	Проведение туристического слёта
	1
	27.06.2017
	27.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	Мельник Л.М

	3.5.
	П
	Выпуск не менее 5 «Боевых листков»
	7
	23.06.2017
	27.06.2017
	фотоотчет
	Мельник Л.М

	3.6.
	П
	Проведение тактической игры на местности «Зарница»
	1
	25.06.2017
	25.06.2017
	Информационная справка, фотоотчет
	Мельник Л.М

	3.7.
	П
	Сдача нормативов «Школа молодого бойца»
	1
	26.06.2017
	26.06.2017
	Протокол
	Мельник Л.М

	3.8.
	П
	Встреча с участниками боевых действий «Боевое братство»
	1
	26.06.2017
	26.06.2017
	Фотоотчет
	Мельник Л.М

	3.9.
	П
	Проведение не менее 5 культурно-досуговых мероприятий
	7
	22.06.2017
	26.06.2017
	Информационная справка, фотоотчёт
	Мельник Л.М

	3.10.
	П
	Проведение не менее 2 экскурсий на пограничную заставу, военную часть, расположенную на территории Валуйского района
	7
	22.06.2017
	28.06.2017
	Информационная справка, фотоотчёт
	Мельник Л.М

	3.11
	П
	Торжественное открытие лагерной смены
	1
	22.06.2017
	22.06.2017
	Информационная справка, фотоотчёт
	Мельник Л.М

	3.12.
	Р
	Торжественное закрытие лагерной смены «Смотр строя и песни»
	1
	28.06.2017
	28.06.2017
	Информационная справка, фотоотчёт
	Мельник Л.М

	4
	П
	Информационное сопровождение проекта
	14
	22.06.2017
	11.07.2017
	Фотоотчет
	Мельник Л.М

	4.1
	П
	Размещение боевых листков на сайте ДДТ, управления образования
	7
	22.06.2017
	28.06.2017
	Информационная справка, фотоотчёт
	Мельник Л.М

	4.2.
	П
	Размещение информации о проекте в районной газете «Пламя»
	7
	03.07.2017
	11.07.2017
	Информационная справка, фотоотчёт
	Мельник Л.М

	5
	П
	Закрытие проекта, подведение итогов
	
	19.07.2017
	19.07.2017
	
	

	И т о г о:
	71
	19.05.2017
	19.07.2017
	
	











2. Бюджет проекта
	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет3
	областной бюджет3
	местный бюджет3
	средствахозяйствующего субъекта
	заемные средства4
	прочие5

	код
	тип (Р/П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	П
	Подготовка территории для размещения палаточного лагеря  «Патриоты России» 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	П
	Приобретение пяти 8-и местных   палаток и их установка
	32,5
	0
	0
	32,5
	0
	0
	0

	1.2
	П
	Приобретение  40 спальных мешков
	48
	0
	0
	48
	0
	0
	0

	1.3
	Р
	Ремонт гимнастического городка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	П
	Оборудование полосы препятствий, места для проведения строевой и тактической подготовки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	П
	Оборудование территории для игры «Зарница»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	П
	Проведение акарицидной обработки территории палаточного лагеря
	3,320
	0
	0
	3,320
	0
	0
	0

	1.7
	П
	Оборудование туристической зоны
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	П 
	Организация питания
	66,766
	0
	0
	66,766
	0
	0
	0

	1.9
	П
	приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих  средств
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	1.10
	П
	приобретение наградного материала, канцелярских товаров
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	2.
	П
	Организационные мероприятия 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Р
	Назначение руководящего состава, подбор персонала палаточного лагеря
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Р
	Утверждение распорядка дня
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	П
	Составление плана мероприятий работы палаточного лагеря
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	П
	Приобретение наградного материала
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	П
	формирование не менее 3 отделений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	П
	Работа военно-спортивного палаточного лагеря «Патриоты России»
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	П
	Проведение  не менее 5 спортивных мероприятия, подвижных игр
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	П
	Проведение не менее 5 занятий по строевой подготовке, не менее 2 на полосе препятствий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	П
	Проведение не менее 6 занятий по туризму
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.
	П
	Проведение туристического слёта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	П
	Выпуск не менее 5 «Боевых листков»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	П
	Проведение тактической игры на местности «Зарница»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.
	П
	Сдача нормативов «Школа молодого бойца»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8.
	П
	Встреча с участниками боевых действий «Боевое братство»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.9.
	П
	Проведение не менее 5 культурно-досуговых мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.10.
	П
	Проведение не менее 2 экскурсий на пограничную заставу, военную часть, расположенную на территории Валуйского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.11
	П
	Торжественное открытие лагерной смены
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.12.
	Р
	Торжественное закрытие лагерной смены «Смотр строя и песни»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	П
	Информационное сопровождение проекта
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	П
	Размещение боевых листков на сайте ДДТ, управления образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	П
	Размещение информации о проекте в районной газете «Пламя»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	П
	Закрытие проекта, подведение итогов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО
	155,586
	0
	0
	155,586
	0
	0
	0



3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств  
4следует указать источник заемных средств
5необходимо указать источник финансирования

3. 
Формы участия области в реализации проекта
	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	4. 
	Федеральный 
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	Государственная  программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» (подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области»
	
	
	155,586

	Дороги6
	Указать плановую протяженность
	
	
	

	Субсидии6
	Указать соответствующую программу
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия6
	Указать требуемую мощность
	
	
	

	Газоснабжение6
	Указать требуемый объем
	
	
	

	Водоснабжение6
	Указать требуемый объем
	
	
	

	Гарантии6
	
	
	

	Залоги6
	
	
	

	Прочие формы участия6
	
	
	

	Земельный участок: указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка


6необходимо указать основание выделения денежных средств
4. [bookmark: _Toc277853601]
Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1
	Несоблюдение сроков приобретения палаток, спальных мешков, несвоевременное финансирование

	Невыполнение требований к результату, 
срыв сроков выполнения последующих мероприятий, выполнение мероприятий, предусмотренных реализацией проекта, не в полном объеме
	Предусмотреть в условиях договора ответственность за невыполнение условий.
Подготовка ведомости изменений
	Маркова И.А.
	Корректировка сроков проведения мероприятий


	2
	Массовые заболевания детей (карантин)
	Невозможность проведения массовых мероприятий с обучающимися, срыв сроков реализации проекта
	Подготовка ведомости изменений, перенос сроков исполнения контрольных событий проекта
	Мельник Л.М.
	Корректировка сроков проведения мероприятий

	3
	Неблагоприятные погодные условия для проведения мероприятий
	Срыв сроков реализации проекта
	Мониторинг погодных условий Подготовка ведомости изменений, перенос сроков исполнения контрольных событий проекта
	Мельник Л.М.
	Корректировка сроков проведения мероприятий

	4
	Неблагоприятные погодные условия для выполнения  работ по устройству полосы препятсвий
	Срыв сроков реализации проекта
	Мониторинг погодных условий Подготовка ведомости изменений, перенос сроков исполнения контрольных событий проекта
	Маркова И.А.
	Корректировка сроков выполнения работ



5. 
Команда проекта

	№ п/п
	ФИО,  должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте
	Основание
участия в проекте 

	1. 
	Пелехоце Евгений Анатольевич, заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике администрации района
	
	Куратор проекта
	Распоряжение администрации Вейделевского района
от 17 мая 2017 г.   №502 «Об открытии проекта «Создание и организация работы районного военно-спортивного палаточного лагеря «Патриоты России»

	2. 
	Решетникова Валентина Сергеевна, начальник управления образования администрации Вейделевского района
	Проектный специалист 3 класса
	Руководитель проекта 
	

	3. 
	Косова Елена Николаевна, главный специалист отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования
	Проектный специалист 4 класса
	Администратор проекта, ответственная за размещение информации о проекте в районной газете «Пламя», сайте управления образования 

	Приказ управления образования  администрации Вейделевского района 
от 17 мая 2017 г.   №502 «Об участии в муниципальном проекте «Создание и организация работы районного военно-спортивного палаточного лагеря «Патриоты России»

	4. 
	Панова Ольга Николаевна, заместитель начальника управления образования администрации Вейделевского района 
	
	Ответственный за работу палаточного лагеря
	Приказ управления образования  администрации Вейделевского района 
от 19  мая  2017 года № 270  «Об участии в муниципальном проекте «Создание и организация работы районного военно-спортивного палаточного лагеря «Патриоты России»


	5. 
	Маркова Ирина Анатольевна, директор МОУ «Викторопольская СОШ»
	
	Ответственная за приобретение пяти 8-и местных   палаток и их установку,  40 спальных мешков,  ремонт гимнастического городка, оборудование полосы препятствий, места для проведения строевой и тактической подготовки,  территории для игры «Зарница»,  туристической зоны,  проведение акарицидной обработки территории палаточного лагеря,  организацию питания, приобретение хозяйственных товаров и дезинфицирующих  средств,  наградного материала, канцелярских товаров, утверждение распорядка дня
	

	6. 
	Мельник Людмила Митрофановна, заместитель директора МОУ «Викторопольская СОШ»
	
	Ответственная засоставление плана мероприятий работы палаточного лагеря,  формирование не менее 3 отделений, проведение  не менее 5 спортивных мероприятий и  подвижных игр, не менее 5 занятий по строевой подготовке, не менее 2-х занятий  на полосе препятствий, не менее 6 занятий по туризму, туристического слёта,  тактической игры на местности «Зарница», встречи с участниками боевых действий «Боевое братство»,  не менее 5 культурно-досуговых мероприятий, не менее 2 экскурсий на пограничную заставу, военную часть, расположенную на территории Валуйского района, торжественное открытие и закрытие лагерной смены,  «Смотр строя и песни»; выпуск не менее 5 «Боевых листков»; сдачу нормативов «Школа молодого бойца», размещение боевых листков на сайте ДДТ, управления образования,  информации о проекте в районной газете «Пламя»
	

	7. 
	Карагодина Елена Валентиновна,  методист районного методического кабинета управления образования администрации Вейделевского района 

	
	Оператор мониторинга/Ответственная за назначение руководящего состава, подбор персонала палаточного лагеря , внесение данных проекта и мониторинг в АИС «Проектное управление»
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6.Планирование коммуникаций

	№
п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,
электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресатам
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении работы или процесса
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня окончания работы по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,
оператору мониторинга
	Согласно срокам плана управления
	Письменный отчет,
электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,
оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,
электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,
электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочей группе
и приглашенным
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участникам совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,
электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресатам
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,
электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание




7.Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность,
контактные данные 

	Для юридических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»

Телефон: 
Адрес: 
E-mail:

	Фамилия имя отчество 
должность руководителя организации.

Телефон: 
E-mail: 

	Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):

Фамилия имя отчество 
Адрес:
	Должность по основному месту работы


Телефон: 
E-mail:



image1.jpeg
YTBEPXKJIAIO:
(xyparop)
3amecTHTEN [1ABH ATMHHHCTDAIHH
Bejiztenenckoro paiiona 1o connanbHoli nonHTHKe

VTBEPKJIAIO:
(32MeCTHTES TIPE/ICeNIaTe % KOMHCCHH 110
'PACCMOTPEHHIO MPOEKTOR NpH AAMHHHCTPAITHH
Beiizenesckoro pafiona)

Tleppsili 3amecTHTE b FAaBE IMUKHCTPALIH
Befinenesckoro pafiona 10 CTPATErHHECKOMY PAIBHTHIO
paiioHa H NPOEKTHOM JEATENLHOCTH AIMHHHCTPALIH

_e_paiioHa
(osiocs)

/%m
7 )
/ %ﬁ* /Tesnexoue E.A./
(noanics) - A
= 45 ML

2017r.
\ /\Crauenxo AW/
: (®HO)
\ ML/
\ / 2017 1.

I1aH ynpas/ieHHsI IPOEKTOM

Co3anue 1 Opranu3aLys paboTh! pafioHHOTO BOSHHO-CIOPTHBHOIO nanaTouroro nareps «[latpuorsl Poccum»
(nooe HaMeHoBaHHE MPOSKT)

WnenTuduxannonssii Homep 10082795

TIPHHSATO K HCTIOHEHHUIO:
(pyKoBouTens npoexTa)





