



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО
РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 16 октября 2015 года

№ 579а

**Об участии в муниципальном проекте
«Обучение педагогов и школьников
Вейделевского района основам 3D-
моделирования»**

Во исполнение Распоряжение администрации Вейделевского района Белгородской области от 22 сентября 2015 года №959 "Об инициации проекта "Обучение педагогов и школьников Вейделевского района основам 3D - моделирования"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить рабочую группу проекта «Обучение педагогов и школьников Вейделевского района основам 3D-моделирования» (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по проекту «Обучение педагогов и школьников Вейделевского района основам 3D-моделирования» (приложение 2).
3. Руководителям образовательных учреждений назначить ответственных за реализацию проекта «Обучение педагогов и школьников Вейделевского района основам 3D-моделирования» на территории образовательного учреждения и оперативную передачу информации по перечню контрольных событий проекта.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник
управления образования**



Решетникова В.С.

**Рабочая группа проекта «Обучение педагогов и школьников
Вейделевского района основам 3D-моделирования»**

№ п/п	ФИО Основное место работы, должность	Роль в проекте	Функции
1.	Бачурин Владимир Валерьевич – методист МУ «МЦОКО»	Общее руководство проектом	Руководитель проекта
2.	Бачура Владислав Геннадиевич – инженер-программист МУ «МЦОКО»	Организация и поддержка коммуникаций, техническая поддержка (сбор, обработка, передача информации) Ответственный за обучение учащихся МОУ «Зенинская СОШ»	Администратор проекта
3.	Бужин В.А. – учитель информатики МОУ «Белоколодезская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Белоколодезская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
4.	Выскребенцева А.В. – учитель информатики МОУ «Большелипяговская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Большелипяговская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
5.	Шубина В.Н. – учитель информатики МОУ «Вейделевская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Вейделевская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
6.	Коробов С.А. – учитель информатики МОУ «Викторопольская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Викторопольская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
7.	Живов Михаил Александрович – учитель информатики МОУ «Дегтяренская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Дегтяренская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
8.	Шумская О.В. – учитель информатики МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза Дементьева А.А.»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза Дементьева А.А.»	Ответственный исполнитель проекта
9.	Закутский В.Н. – учитель информатики МОУ «Закутчанская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Закутчанская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
10.	Нарижня И.А. – учитель информатики МОУ «Клименковская СОШ им. Таволжанского Павла Викторовича»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Клименковская СОШ им. Таволжанского Павла Викторовича СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
11.	Лепетьоха А.И. – учитель информатики МОУ «Колесниковская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Колесниковская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
12.	Игнатовский В.С. – учитель информатики МОУ «Малакеевская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Малакеевская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
13.	Волкова Т.В. – учитель информатики МОУ «Николаевская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Николаевская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта
14.	Мазурова Н.А. – учитель информатики МОУ «Солондинская СОШ»	Ответственный за обучение учащихся МОУ «Солондинская СОШ»	Ответственный исполнитель проекта

План мероприятий по проекту «Обучение педагогов и школьников Вейделевского района основам 3D-моделирования»

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
1.	Организационно-информационные мероприятия	121	10.09.2015	29.02.2016	Отчет по блоку работ	Бачурин В.В.
1.1.	Размещение на сайте управления образования администрации Вейделевского района электронной площадки по работе с 3Dпринтером	7	10.09.2015	21.09.2015	Информация со ссылкой на сайт. Скриншот.	Бачура В.
1.2.	Размещение на сайте управления образования администрации Вейделевского района информации о	1	27.11.2015	27.11.2015	Информация на сайте управления образования. Скриншот.	Бачура В.
1.3.	ходе реализации проекта	1	25.12.2015	25.12.2015		
1.4.		1	29.01.2016	29.01.2016		
1.5.		1	27.02.2016	29.02.2016		
1.6.	Размещение статьи в газете «Пламя» о проекте	1	2.11.2015	2.11.2015	Статья в газете	Бачурин В.В.
1.7.	Разработка методических материалов для проведения обучающих семинаров по работе с 3Dпринтером	9	15.10.2015	28.10.2015	Методические материалы	Бачурин В.В.
1.8.		5	19.11.2015	26.11.2015		
1.9.		5	17.12.2015	24.12.2015		
1.10.		5	21.01.2016	28.01.2016		
1.11.	Разработка методических материалов для проведения семинара«Оформление проектной документации для участия в региональном конкурсе проектов для 3D печати»	5	19.02.2016	26.02.2016	Методические материалы	Бачура В.
1.12.	Анкетирование педагогов по знаниям основ объёмного моделирования	20	10.10.2015	09.11.2015	Протокол анкетирования	Бачурин В.В.
1.13.	Подготовка к проведению конкурса объёмных моделей. Разработка Положения конкурса, критериев оценивания, номинаций.	15	25.12.2015	15.01.2016	Приказ управления образования о проведении конкурса	Бачурин В.В.
2.	Обучение педагогов	90	22.10.2016	26.02.2016	Отчет по блоку работ	Бачурин В.В.
2.1.	Проведение теоретического семинара на тему «Введение в 3D моделирование. Обзор программ для	1	22.10.2015	29.10.2015	Программа семинара	Бачурин В.В.

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	3D моделирования»					
2.2.	Проведение семинара на тему «Принципы проектирования модели для печати на 3D принтере. Проектирование сборных моделей»	1	26.11.2015	26.11.2015	Программа семинара	Бачурин В.В.
2.3.	Проведение практического семинара на тему «Настройка и использование 3D сканера»	1	24.12.2015	24.12.2015	Программа семинара	Бачурин В.В.
2.4.	Проведение мастер класса «Подготовка объёмной модели к печати на 3D принтере. Настройка принтера»	1	28.01.2016	28.01.2016	Программа семинара	Бачурин В.В.
2.5.	Проведение семинара на тему «Оформление проектной документации для участия в региональном конкурсе проектов для 3D печати»	1	26.02.2016	26.02.2016	Программа семинара	Бачура В.
3.	Практические занятия с обучающимися	83	09.11.2015	04.03.2016	Отчет по блоку работ	Бачурин В.В.
3.1.	Практическое занятие с обучающимися: «Введение в 3D моделирование. Обзор программ для 3D моделирования»	1	09.11.2015	09.11.2015	Отчет по подблоку работ	Бачурин В.В.
3.1.1.	Занятие в МОУ «Белоколодезская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Бузин В.А.
3.1.2.	Занятие в МОУ «Большелипяговская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Выскребенцева А.В.
3.1.3.	Занятие в МОУ «Вейделевский СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Шубина В.Н.
3.1.4.	Занятие в МОУ «Викторопольская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Коробов С.А.
3.1.5.	Занятие в МОУ «Дегтяренская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Живов М.А.
3.1.6.	Занятие в МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза Дементьева А.А.»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Шумская О.В.
3.1.7.	Занятие в МОУ «Закутчанская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Закутский В.Н.
3.1.8.	Занятие в МОУ «Зенинская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Бачура В.Г.
3.1.9.	Занятие в МОУ «Клименковская СОШ им. Таволжанского Павла Викторовича»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Нарижня И.А.
3.1.10.	Занятие в МОУ «Колесниковская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Лепетюха А.И.
3.1.11.	Занятие в МОУ «Малакеевская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Игнатовский В.С.
3.1.12.	Занятие в МОУ «Николаевская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Волкова Т.В.
3.1.13.	Занятие в МОУ «Солонцинская СОШ»	1	09.11.2015	09.11.2015	План занятия, фотоотчёт	Мазурова Н.А.
3.2	Практическое занятие с обучающимися: «Принципы	1	04.12.2015	04.12.2015	Отчет по подблоку	Бачурин В.В.

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
	проектирования модели для печати на 3D принтере. Проектирование сборных моделей»				работ	
3.2.1.	Занятие в МОУ «Белоколодезская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Бузин В.А.
3.2.2.	Занятие в МОУ «Большелипяговская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Выскребенцева А.В.
3.2.3.	Занятие в МОУ «Вейделевский СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Шубина В.Н.
3.2.4.	Занятие в МОУ «Викторопольская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Коробов С.А.
3.2.5.	Занятие в МОУ «Дегтяренская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Живов М.А.
3.2.6.	Занятие в МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза Дементьева А.А.»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Шумская О.В.
3.2.7.	Занятие в МОУ «Закутчанская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Закутский В.Н.
3.2.8.	Занятие в МОУ «Зенинская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Бачура В.Г.
3.2.9.	Занятие в МОУ «Клименковская СОШ им. Таволжанского Павла Викторовича»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Нарижня И.А.
3.2.10.	Занятие в МОУ «Колесниковская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Лепетюха А.И.
3.2.11.	Занятие в МОУ «Малакеевская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Игнатовский В.С.
3.2.12.	Занятие в МОУ «Николаевская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Волкова Т.В.
3.2.13.	Занятие в МОУ «Солонцинская СОШ»	1	4.12.2015	4.12.2015	План занятия, фотоотчёт	Мазурова Н.А.
3.3	Практическое занятие с обучающимися: «Настройка и использование 3D сканера»	1	15.01.2016	15.01.2016	Отчет по подблоку работ	Бачурин В.В.
3.3.1.	Занятие в МОУ «Белоколодезская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Бузин В.А.
3.3.2.	Занятие в МОУ «Большелипяговская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Выскребенцева А.В.
3.3.3.	Занятие в МОУ «Вейделевский СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Шубина В.Н.
3.3.4.	Занятие в МОУ «Викторопольская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Коробов С.А.
3.3.5.	Занятие в МОУ «Дегтяренская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Живов М.А.
3.3.6.	Занятие в МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза Дементьева А.А.»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Шумская О.В.
3.3.7.	Занятие в МОУ «Закутчанская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Закутский В.Н.
3.3.8.	Занятие в МОУ «Зенинская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Бачура В.Г.
3.3.9.	Занятие в МОУ «Клименковская СОШ им. Таволжанского Павла Викторовича»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Нарижня И.А.
3.3.10.	Занятие в МОУ «Колесниковская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Лепетюха А.И.

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.3.11.	Занятие в МОУ «Малакеевская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Игнатовский В.С.
3.3.12.	Занятие в МОУ «Николаевская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Волкова Т.В.
3.3.13.	Занятие в МОУ «Солонцинская СОШ»	1	15.01.2016	15.01.2016	План занятия, фотоотчёт	Мазурова Н.А.
3.4	Практическое занятие с обучающимися: «Подготовка объёмной модели к печати на 3Dпринтере. Настройка принтера»	1	05.02.2016	05.02.2016	Отчет по подблоку работ	Бачурин В.В.
3.4.1.	Занятие в МОУ «Белоколодезская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Бузин В.А.
3.4.2.	Занятие в МОУ «Большелипяговская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Выскребенцева А.В.
3.4.3.	Занятие в МОУ «Вейделевский СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Шубина В.Н.
3.4.4.	Занятие в МОУ «Викторопольская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Коробов С.А.
3.4.5.	Занятие в МОУ «Дегтяренская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Живов М.А.
3.4.6.	Занятие в МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза Дементьева А.А.»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Шумская О.В.
3.4.7.	Занятие в МОУ «Закутчанская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Закутский В.Н.
3.4.8.	Занятие в МОУ «Зенинская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Бачура В.Г.
3.4.9.	Занятие в МОУ «Клименковская СОШ им. Таволжанского Павла Викторовича»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Нарижня И.А.
3.4.10.	Занятие в МОУ «Колесниковская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Лепетюха А.И.
3.4.11.	Занятие в МОУ «Малакеевская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Игнатовский В.С.
3.4.12.	Занятие в МОУ «Николаевская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Волкова Т.В.
3.4.13.	Занятие в МОУ «Солонцинская СОШ»	1	5.02.2016	5.02.2016	План занятия, фотоотчёт	Мазурова Н.А.
3.5	Практическое занятие с обучающимися: «Оформление проектной документации для участия в региональном конкурсе проектов для 3D печати»	1	04.03.2016	04.03.2016	Отчет по подблоку работ	Бачурин В.В.
3.5.1.	Занятие в МОУ «Белоколодезская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Бузин В.А.
3.5.2.	Занятие в МОУ «Большелипяговская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Выскребенцева А.В.
3.5.3.	Занятие в МОУ «Вейделевский СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Шубина В.Н.
3.5.4.	Занятие в МОУ «Викторопольская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Коробов С.А.
3.5.5.	Занятие в МОУ «Дегтяренская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Живов М.А.
3.5.6.	Занятие в МОУ «Должанская СОШ им. Героя Советского Союза Дементьева А.А.»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Шумская О.В.
3.5.7.	Занятие в МОУ «Закутчанская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Закутский В.Н.

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
3.5.8.	Занятие в МОУ «Зенинская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Бачура В.Г.
3.5.9.	Занятие в МОУ «Клименковская СОШ им. Таволжанского Павла Викторовича»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Нарижная И.А.
3.5.10.	Занятие в МОУ «Колесниковская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Лепетюха А.И.
3.5.11.	Занятие в МОУ «Малакеевская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Игнатовский В.С.
3.5.12.	Занятие в МОУ «Николаевская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Волкова Т.В.
3.5.13.	Занятие в МОУ «Солонцинская СОШ»	1	4.03.2016	4.03.2016	План занятия, фотоотчёт	Мазурова Н.А.
4.	Районный конкурс объёмных моделей среди обучающихся	20	15.01.2016	11.02.2016	Приказ управления образования об итогах проведения конкурса	Бачура В.
5.	Мониторинг знаний по 3D-моделированию у педагогов и обучающихся	15	30.03.2016	19.04.2016	Протокол мониторинга	Бачурин В.В.
6.	Выставка макетов созданных с использованием распечатанных на 3D принтере моделей.	5	25.08.2016	30.08.2016	Фотографии выставки	Бачура В.
7.	Выпуск сборника материалов «Из опыта работы по реализации проекта»	12	1.09.2016	16.09.2016	Сборник материалов «Из опыта работы по реализации проекта»	Бачурин В.В.
И т о г о:		265				