



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 1 февраля 2012 года

№77

**Об утверждении дорожной карты
по реализации направлений ФГОС
основного общего образования**

В соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 30.01.2012г №243 « Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС основного общего образования», планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. и в связи с введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Вейделевского района

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Вейделевского района (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Панову О.Н..

**Начальник
управления образования**



Решетникова В.С.

**«Дорожная карта»
реализации направления «Введение ФГОС основного общего образования в Вейделевском районе»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
Организационные условия внедрения ФГОС			
1.	Подготовка приказа управления образования администрации района об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования на территории района.	Февраль 2012г	Панова О.Н.
2.	Разработка муниципальных услуг с учетом реализации ФГОС ООО	Февраль 2012г	Решетникова В.С. Деречин В.Н.
3.	Оснащение общеобразовательных учреждений пакетом региональных документов, обеспечивающих нормативное и финансовое сопровождение введения ФГОС основного общего образования	Март 2012	Панова О.Н. Лазебная О.Н. Белокобыльская Н.М.
4.	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО	Март 2012	Панова О.Н. Лазебная О.Н. Глумова О.В.
5.	Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с методическими рекомендациями по разработке основной образовательной программы основного общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей.	Апрель- май 2012	Глумова О.В.
6.	Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях	Май 2012	Панова О.Н. Вобликова О.И. Руководители общеобразовательных учреждений

7.	Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с методическими рекомендациями введения ФГОС основного общего образования по духовно-нравственному развитию школьников	Май 2012	Глумова О.В. Панова О.Н. Стулова Г.Н.
8.	Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с методическими рекомендациями «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в основной школе»	Май 2012	Глумова О.В. Стулова Г.Н.
9.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне	Май 2012	Глумова О.В.
10.	Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с методическими рекомендациями по реализации программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона	Июнь 2012	Глумова О.В. Стулова Г.Н.
11.	Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности в основной школе	Июнь 2012	Панова О.Н. Глумова О.В. Стулова Г.Н.
12.	Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с методическими рекомендациями «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования второго поколения».	Июнь 2012	Панова О.Н. Глумова О.В.
13.	Ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с сетевой моделью организации образовательного процесса, ориентированной на дистанционное обучение школьников	Июнь 2012	Вобликова О.И.
14.	Подготовка отчетных данных по введению ФГОС	Июль- август 2012	Панова О.Н. Вобликова О.И.
15.	Участие в мониторинговых процедурах, направленных на оценку результатов освоения основной образовательной программы	Декабрь 2012	Лазебная О.Н. Руководители общеобразовательных учреждений

Кадровые условия внедрения ФГОС

16.	Участие в аттестации педагогических и руководящих кадров в новой форме	Январь – декабрь 2012	Вобликова О.И.
17.	Повышение квалификации различных категорий слушателей (руководители муниципальных органов управления образованием, директора ОУ, зам. директора ОУ, учителя – предметники) в соответствии с программой Бел РИПКППС	Январь-февраль 2012	Глумова О.В.
18.	Организация работы стажерских площадок (являющихся базовыми по отношению к ОУ) по введению ФГОС основного общего образования	Февраль 2012	Панова О.Н. Глумова О.В.
19.	Организация и проведение практико - ориентированных семинаров. Участие в практико - ориентированных семинарах регионального уровня	Февраль 2012	Панова О.Н. Глумова О.В. Вобликова О.И. Лазебная О.Н.
20.	Создание тьюторских команд (заведующая РМК, специалисты управления образования) по непрерывному повышению квалификации на базе управления образования	Март 2012	Панова О.Н. Глумова О.В. Вобликова О.И.
21.	Повышение квалификации тьюторской команды (заведующая РМК, методисты, специалисты о управления образования) на базе Бел РИПКППС	Март- апрель 2012	Панова О.Н. Глумова О.В.
22.	Повышения квалификации директоров ОУ, зам.директоров школ, участвующих в введении ФГОС основного общего образования на базе Бел РИПКППС	Май 2012	Глумова О.В. Руководители общеобразовательных учреждений
23.	Повышения квалификации педагогов по переходу на ФГОС основного общего образования на базе Бел РИПКППС	Ежемесячно 2012-2013 уч.г.	Глумова О.В. Руководители общеобразовательных учреждений
24.	Участие в реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических работников района	В течение года	Глумова О.В.

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС

25.	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих введение ФГОС общего образования в 2012-2013 уч. году	Май 2012 г.	Панова О.Н. Белокобыльская Н.М. Руководители общеобразовательных учреждений
26.	Использование методики НПФ (включение расходов на организацию внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год)	Сентябрь 2012	Белокобыльская Н.М.
27.	Доработка локальных актов общеобразовательных учреждений, регламентирующих оплату труда, в соответствии с нормативными актами принятыми на областном уровне	Сентябрь-декабрь 2012г	Белокобыльская Н.М. Руководители общеобразовательных учреждений
28.	Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО	Декабрь 2011	Белокобыльская Н.М. Панова О.Н.
29.	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью	В течение года	Руководители общеобразовательных учреждений

Информационное обеспечение внедрения ФГОС

30.	Участие в Интернет-форуме «Введение ФГОС общего образования второго поколения в основной школе»	В течение года	Глумова О.В. Лазебная О.Н.
31.	Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в ОУ	Март 2012	Решетникова В.С. Панова О.Н. Глумова О.В. Руководители общеобразовательных учреждений
32.	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты основной школы	В течение года	Решетникова В.С. Панова О.Н. Глумова О.В. Руководители общеобразовательных учреждений

